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La empresa Contugas se desarrolla en el sector económico oil and gas, como proveedor 
exclusivo de la comercialización y distribución de gas natural en la región Ica. En la actualidad, 
la infraestructura desplegada está siendo aprovechada en un 20% cuando ya se ha cubierto 
aproximadamente el 90% del mercado objetivo de la zona concesionada. No existen en la 
actualidad nuevos proyectos industriales de gran envergadura en la región que pudieran requerir 
de un volumen representativo de gas natural. Es, en esta coyuntura, que el mapa estratégico de 
Contugas ha orientado sus esfuerzos en la captación de nuevos clientes industriales y 
optimización de su cadena de suministros. El presente trabajo de investigación propone la 
implementación de proyectos, procedimientos y actividades que mejoren el desempeño de los 
procesos de planeamiento y abastecimiento de la cadena de suministros de Contugas. Para tal 
fin se realizó lo siguiente: 
 Se consultó a los funcionarios de Contugas sobre los principales problemas de su gestión, 
seleccionándose y jerarquizándose los procesos vinculados, lo que dió como resultado los 
correspondientes a abastecimiento y logística. 
 Se aplicaron cuestionarios SCOR (modelo de referencia de la cadena de suministros del 
Supply Chain Council) de procedimientos estándar emitidos por el Consejo de Profesionales 
de la Gestión de la Cadena de Suministros (CSCMP) para definir brechas en los procesos 
principales de la cadena de suministros (estado actual “as is”). 
 Se sugirieron actividades, procedimientos de mejora y proyectos de optimización de 
procesos que disminuyan o eliminen las brechas indicadas en el punto anterior (estado 
deseado “to be”). 
 Se utilizaron técnicas de análisis jerárquico para seleccionar y desarrollar los proyectos de 
mayor impacto. 
 
Como resultado de la presente investigación, en primer lugar se verificó que el uso de técnicas 
de toma de decisión fortalece los criterios cualitativos de los expertos con respecto a la 
priorización de oportunidades de mejora; en segundo lugar, se determinó que es necesario 
realizar periódicamente el análisis de los procesos de negocio; en tercer lugar, se concluyó que 
las mejoras de actividades y/o procedimientos no representan necesariamente gastos 
económicos y pueden contribuir a un incremento significativo del desempeño del proceso; y, 
finalmente, se recomendó aplicar herramientas de clase mundial en la cadena de suministros, 
como SCOR, abastecimiento estratégico, matriz de Kraljic y gestión de las relaciones con los 
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Contugas, la empresa comercializadora y distribuidora de gas natural por red de ductos de la 
región Ica –concesión del Estado peruano por treinta años– posee una infraestructura cuya 
capacidad es de 280 mmpcd (millones de pie cúbico por día), la cual fue dimensionada al inicio 
del proyecto, en el año 2009, tomando en consideración que en el mediano y largo plazo 
Contugas contaría con potenciales clientes industriales, lo que hasta la fecha aún no es una 
realidad.  
 
Actualmente, el uso de la infraestructura asciende a 58,45 mmpcd y ya se ha cubierto el 90% de 
las industrias que existen en la región Ica, por lo que se estima que en el año 2017 se cubrirá el 
100% de los clientes disponibles en el mercado. Ante tal situación, Contugas se encuentra 
elaborando planes para fomentar en la región el desarrollo de demanda que proviene de grandes 
industrias, con alto consumo de combustible, tales como generadoras eléctricas y empresas 
termoquímicas. 
 
Por otro lado, según el mapa estratégico de Contugas, esta empresa está orientada a la creación 
de valor para los accionistas, a través de la satisfacción del cliente y de los stakeholders, con el 
apoyo de los procesos internos. De acuerdo con un estudio de mercado realizado por Contugas, 
en el presente año no habrá un crecimiento significativo en el volumen consumido de gas 
natural, por lo que para cumplir el objetivo estratégico se requiere el apoyo de todas las áreas de 
la empresa para incrementar eficiencias en sus procesos internos que se reflejen en ahorros y 




 Evaluar y diagnosticar el estado actual de los principales procesos de la cadena de 
suministros con respecto a un marco referencial estándar e internacional 
 Analizar y seleccionar subprocesos de abastecimiento con calificación menor al estándar 
sugerido por CSCMP 
 Elaborar proyectos que permitan incrementar el desempeño de los procesos de 
abastecimiento 






De acuerdo con Monzcka (2009), las firmas crean valor para sus accionistas mediante el 
incremento de ingreso o decremento de costos (reducción de empleados, reducción de costos de 
procesos y desperdicio, y reducción del costo de las materias primas y servicios). En la 
coyuntura actual del mercado de gas natural en la región Ica, Contugas tendrá que crear valor 
principalmente por reducción de costos, por lo que las estrategias funcionales deberán de estar 
alineadas con la estrategia corporativa. El trabajo de investigación planteado contribuirá a 
generar valor desde la cadena de suministros, por lo que puede servir de marco referencial para 
su aplicación procedimental en otras áreas de la empresa. 
 
De aplicarse los proyectos sugeridos, en un escenario conservador, la empresa estaría 





La investigación se centra en la cadena de suministros de bienes y servicios requeridos para la 
construcción y habilitación de instalaciones domiciliarias de gas natural en la región Ica y está 
limitada a lo siguiente: 
 La evaluación parcial de los macroprocesos del modelo SCOR, “plan” y “abastecimiento” 
con respecto al estándar mínimo sugerido por CSCMP. No se han analizado los 
macroprocesos “fabricación”, “entrega”, “retorno” y “habilitador” 
 Project charter del proyecto seleccionado 
 La elaboración de listado de actividades y procedimientos nuevos para la mejora de 




El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: En el capítulo I, se describe el entorno en 
el cual se desarrolla la empresa Contugas y la situación del sector oil and gas, desde los 
panoramas macroeconómicos internacional, nacional y local; así como a empresa y a su cadena 
de suministros actual. En el capítulo II, se identifican a los principales problemas en los 
procesos de negocio de Contugas y se analizan los macroprocesos “abastecimiento” y “plan” de 
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la cadena de suministros de Contugas, teniendo como marco teórico el modelo SCOR. Para ello, 
se realizaron las siguientes actividades: 
 Se consultó a los principales funcionarios de Contugas sobre la problemática general de la 
empresa. 
 Se tabularon y priorizaron los problemas de cada proceso de negocio mediante el análisis de 
Pareto, seleccionándose los correspondientes a abastecimiento y logística. 
 Se desarrollaron cuestionarios CSCMP de los macroprocesos “plan” y “abastecimiento”. 
Los resultados de esta evaluación mostraron las brechas entre los procesos y las prácticas 
estándar recomendadas por CSCMP. 
 
El capítulo III, se presentan las propuestas de mejora en el proceso de abastecimiento: las 
actividades y procedimientos orientados a reducir y/o eliminar las brechas identificadas en el 
capítulo anterior; el análisis de portafolio de productos/servicios (matriz de Kraljic) y la gestión 
de relación con los proveedores (SRM). 
 





Capítulo II. Sector y organización 
 
1. Desarrollo del sector 
 
1.1 Panorama macroeconómico internacional 
 
1.1.1 Crecimiento económico de América Latina 
 
Para entender el contexto del sector en estudio, es necesario revisar cuál ha sido el crecimiento 
que ha experimentado América Latina y el mundo en los últimos años, se trata de un 
crecimiento económico constante, debido a la transformación social y económica favorable 
como consecuencia de un entorno externo adverso (ver gráfico 1).   
 
Gráfico 1. Crecimiento económico en América Latina 
 
Fuente: Banco Mundial, 2015. 
 
Los principales motivos de la desaceleración económica son los siguientes: 
 Caída del precio de las materias primas.  Los precios del cobre y el oro tendrán un descenso 
proyectado de USD 270/onza a USD 245/onza y de USD 1250/onza a USD 1000/onza 
respectivamente 
 Depreciación de monedas de países emergentes 
 Volatilidad en mercados bursátiles 
 
En esta misma línea, se encuentra que el crecimiento del producto bruto interno (PBI) en 




Gráfico 2. PBI per cápita 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2015. 
 
Según la CEPAL a nivel regional, las economías de América Latina y el Caribe crecerán solo 
0,2% el próximo año, impactadas por un complejo escenario externo. El organismo 
internacional aconseja dinamizar el crecimiento económico mediante una mayor inversión y un 
aumento de la productividad en los países de la región. 
 
1.1.2 Inflación América Latina: estabilidad 
 
A nivel latinoamericano, el Perú presenta un menor nivel de variación porcentual anual de 
índice de precios al consumidor (IPC), lo que refleja una tasa baja de inflación promedio 
regional (ver gráfico 3). 
 
1.1.3 El petróleo 
 
Mientras el mundo se encuentra preocupado por el precio del barril del petróleo, el cual se 
mantendrá a la baja (US$ 26 / barril) con el posible reingreso de Irán al mercado, el precio 
podría reducirse a US$ 20 / barril. Nuestro país no es ajeno a ésta situación dado que las 2/3 




Gráfico 3. Estabilidad económica 
 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y FMI 
 
1.1.4 El gas a nivel mundial 
 
El sector oil and gas es importante en la economía mundial, ya que representa la tercera fuente 
energética empleada en el mundo y aproximadamente el 80% del total de reservas se encuentra 
en diez países. Abastece el 57% de la energía del consumo mundial y sus exportaciones 
representan casi el 15% del valor global exportado. 
 
1.1.5 El gas en Latinoamérica 
 
Según el exsecretario de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Álvaro Ríos, 
señala que el crecimiento económico que actualmente vive Sudamérica –al igual que otras 
regiones del mundo, gracias al impulso provocado por el desarrollo y mayor consumo de China 
e India– genera una mayor demanda de energía y recomienda que los países del cono sur 
concentren sus esfuerzos en asegurar su abastecimiento. 
 
Este gran motor económico (China e India) hizo que se produzca una gran demanda, 
especialmente en Latinoamérica, de materias primas, minerales y energéticos, lo que provocó el 
alza de precios de los comodities en los últimos tres años. 
 
En este contexto, en la región del cono sur, donde existe bastante demanda de gas natural, 
Bolivia y Perú, por el volumen de sus reservas, se han convertido en los potenciales países 
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proveedores del energético; y Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Ecuador, 
potenciales clientes naturales (consumidores). 
 
1.2 Panorama macroeconómico nacional y local 
 
1.2.1 Crecimiento económico nacional 
 
El Perú, desde el año 2002, ha mostrado un crecimiento económico superior frente a Chile, 
Colombia, Brasil y México, lo que ha generado un clima favorable para la inversión tal como lo 
muestra el “Peru’s Oil & Gas Investment Guide”, elaborado por Ernst and Young (2016), 
debido a continuidad de políticas, mayor apertura e integración, crecimiento del PBI (2,7 % a 
noviembre del 2015), situación fiscal sólida, entre otros. 
 
La inversión privada disminuyó de 1,5% a -4,5%, debido, principalmente, a la caída en el precio 
de materias primas, incremento de costos financieros y bajas expectativas de inversión. Frente a 
esta coyuntura el gobierno ha adoptado medidas que impulsen el gasto público y el gasto en 
mantenimiento y equipamiento mediante la reasignación de recursos, y acelerado la ejecución 
de importantes proyectos de infraestructura 
 
1.2.2 La región Ica 
 
De acuerdo con el índice de competitividad del Instituto Peruano de Economía (IPE), la región 
Ica es la quinta región más competitiva del país. En ese sentido, cabe destacar lo siguiente: 
 Su nivel de infraestructura y situación laboral, que la ubican en el tercer lugar a nivel 
nacional dentro de ambos pilares, luego de Lima y Arequipa 
 Las condiciones de su sistema educativo (cuarto lugar en Perú) 
 Su cobertura eléctrica (97,4%), segunda mejor a nivel nacional 
 Su cobertura de agua (87,4%) y desagüe (76.5%), cuartos a nivel nacional. La mejora de la 
cobertura de estos servicios básicos ha sido clave en el desarrollo de la región 
 
El gasoducto regional de Ica representa el inicio del proceso de masificación del gas natural en 





La región Ica está en camino a convertirse en un mercado de gas natural, porque todas las 
actividades económicas vinculadas al gas van a demandar personal operario, técnico y 
profesional de mano de obra en el sector. 
 
1.2.3 El sector gasífero en Perú 
 
De acuerdo con Vera Tudela (2010), la matriz energética peruana cambió como consecuencia de 
la entrada en operación de Camisea (2004). Al tratarse de un recurso no renovable, la 
sostenibilidad del nuevo marco energético dependerá de una legislación adecuada que incentive 
la exploración e inversión en infraestructura. El autor indica que según el Ministerio de Energía 
y Minas (Minem), los lotes 88 y 56 representan una reserva probada de 11,2 TPC (trillones de 
pies cúbicos) y que los principales consumidores son las centrales de generación eléctrica, los 
sectores industrial y automotriz (ver gráfico 4). 
 
Gráfico 4. Demanda total y reserva probada de Camisea 
 
Fuente: Revista Moneda , 2010. 
 
1.2.4 Sistema de distribución de gas natural por red de ductos en la región Ica 
 
Este sistema es operado por Contugas S.A.C. Durante el primer trimestre del año 2015, se 
culminó la construcción del Gasoducto Urbano de Ica, de 17,4 km de longitud de tuberías de 
acero al carbono y gasificado 16 kilómetros con una presión de operación de 16,00 bares. El 
Gasoducto Urbano de Chincha también ha finalizado su construcción. Sus características son 5 


















respecta a las redes de polietileno, Chincha, Pisco, Ica, Nazca y San Juan de Marcona 
totalizaban 972 kilómetros, 968 de los cuales ya estaban gasificados. (ver gráfico 5) 
 
Gráfico 5. Número de usuarios en la ciudad en Ica 
 




 En la actualidad existe una desaceleración económica mundial como consecuencia de un 
entorno externo adverso. Sin embargo, América Latina ha soportado hasta el momento estos 
embates de manera aceptable. Frente a ello, los inversionistas extranjeros perciben un riesgo 
mayor en proyectos de gran envergadura (incluido el sector oil and gas).  
 El gas en el Perú surge como una opción real para el consumo interno y la reducción de 
importación de petróleo. Existen reservas por veinte años y más en exploración lo que 
aseguraría un autoabastecimiento asegurado a largo plazo. 
 La reducción del precio del petróleo impacta negativamente en el consumo de gas natural 
(productos sustitutos).  
 Es necesario fomentar la masificación de la utilización del gas en las regiones por medio de 
concesiones del gobierno con la empresa privada. 
 El gobierno debe incentivar el desarrollo de la industria con uso intensivo del gas; de lo 




2. La organización 
 
2.1 La empresa 
 
Contugas S.A.C., filial del Grupo Energía de Bogotá (GEB), es la concesionaria encargada de 
distribuir gas natural, a través de una red de ductos, a los hogares, comercios e industrias de las 
localidades de Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Marcona; región Ica, al sur de Lima, Perú.  
 
La distribución es posible por la concesión otorgada por el Estado peruano en 2008 y que tiene 
una duración de treinta años, renovables por otros treinta (en periodos de diez años). Se cuenta 
con oficinas administrativas en Lima, Ica, Chincha y Pisco; además de centros operacionales 
(donde se concentran las actividades de instalación y mantenimiento) en Ica, Chincha, Pisco, 





La empresa se encuentra organizada bajo una organización horizontal compuesta de cinco 
gerencias, quince subgerencias y 170 colaboradores. La Subgerencia de Abastecimiento y 
Logística pertenece a la Gerencia Financiera y Administrativa, y cuenta en su estructura con 
diez colaboradores (ver gráfico 6 y gráfico 7). 
 
Gráfico 6. Estructura organizativa de Contugas 
  
Fuente: Contugas, 2016. 
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Gráfico 7. Estructura organizativa de la Subgerencia de Abastecimiento y Logística 
  
Fuente: Contugas, 2016 
 
2.1.2 Principales indicadores 
 
Dentro del contrato BOOT firmado con el Estado peruano, Contugas se comprometió en 
conectar 31.625 clientes domiciliarios en las cinco provincias indicadas dentro del primer año 
de gestión (abril del 2014) y 50.000 clientes dentro de los siguientes cinco años, meta que ha 
sido cumplida dentro de los plazos pactados. Con respecto al segmento de clientes comerciales e 
industriales no existen metas pactadas de conexión. Sin embargo, su aporte al consumo es 
importante.  
El sistema tiene una capacidad de 139 millones de pies cúbicos diarios, que permite atender a un 
número amplio de clientes industriales, comerciales y domiciliarios en todos los niveles de 
presión requeridos (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Principales indicadores de Contugas a diciembre 2015 
Número de clientes facturados 27.808 
Volumen de gas facturado (m3) 68.314.823 
Monto total de facturas (S/) 38.557.822 




2.1.3 Misión y visión 
 
 Misión: “Somos una empresa de distribución y comercialización de gas natural en el 
departamento de Ica, que busca cumplir los requerimientos de sus grupos de interés, 
aplicando prácticas de clase mundial, soportada en un equipo humano comprometido, 
innovador y eficiente”. 
 Visión: “Ser en el 2024, la empresa distribuidora y comercializadora de gas natural, 
reconocida en el Perú, por promover el desarrollo en el departamento de Ica, a través de la 
masificación del servicio, logrando el uso de la máxima capacidad de la infraestructura, 
asegurando la sostenibilidad, generando valor a nuestros accionistas e implementando 
prácticas de clase mundial”. 
 
2.1.4 Mapa estratégico 
 
Según el mapa estratégico de Contugas del 2015 (ver gráfico 9), el objetivo financiero (F1) es 
“creación de valor para los accionistas”. Los procesos internos, alineados con este propósito, 
tienen como uno de sus objetivos estratégicos (P4) “lograr eficiencia de los procesos internos”, 
el cual está soportado, a su vez, por los procesos de aprendizaje relacionados con el capital 
humano (A1) y uso de tecnología adecuada (A2) 
 
Gráfico 8. Mapa estratégico de Contugas 
  




2.1.5 Descripción general de la cadena de abastecimiento 
 
La cadena de abastecimiento en Contugas está definida como todo material y servicio 
requeridos para construcción y habilitación de instalaciones ya sea domiciliaria, comercial o 
industrial. Está compuesta por los siguientes procesos: 
 Gestión de relaciones con los proveedores, el cual incluye los subprocesos de selección y 
evaluación de proveedores y compras 
 Administración de la cadena interna, que incluye planeamiento del abastecimiento y 
cumplimiento en el procesamiento de órdenes 
 Logística, que comprende todos los procesos de manipulación de materiales tanto de ingreso 
como de salida 
 
Charles C. Poirier (2004), en su libro Using Models to Improve the Supply Chain, menciona que 
una cadena de abastecimiento tiene cinco niveles evolutivos:  
 Interno funcional 
 Interno funcional cruzado  
 Formación de la red externa  
 Cadena de valor externa 
 Conectividad completa de la red 
 
Según la definición para cada nivel dado por el autor en su libro se puede concluir que Contugas 
se encuentra en el nivel 2: “interno funcional cruzado”, dado que tiene las siguientes 
características: 
 Se enfoca en la excelencia interna. 
 Se visualizan rasgos de integración empresarial. 
 La empresa se mantiene concentrada en su interior. 
 Las distintas unidades de negocios se comunican entre sí. 
 Utiliza un software para mejorar la planificación y programación de ventas y operaciones. 
 Segmenta sus clientes según su importancia para ésta. 
 Existen métricas relativas a la satisfacción de los clientes. 
 Utiliza una intranet destinada a compartir información dentro de la organización. 
 Cuenta con un software de gestión integrado o ERP según sus siglas en inglés (Enterprise 




Poirier (2004) menciona que la empresa debe definir su estrategia en relación a su nivel de 
maduración y, partiendo de ello, establecer objetivos acordes a su estado actual. Considerando 
que Contugas tiene dos años operando comercialmente (en etapa constructiva del proyecto hasta 
el año 2014), según gráfico 9, situamos a la empresa, de acuerdo con su nivel de maduración, en 
desarrollo, o, como lo llama el autor, “ordenar la casa”. Corresponde a una cadena de 
abastecimiento en pleno proceso de optimización mediante la aplicación de herramientas que 
favorezcan al orden y estandarización de procesos, tales como Warehouse Management System 
(WMS), Inventory Management, Sales and Operation Planning (S&OP) y Supplier Relationship 
Management (SRM). 
 
Gráfico 9. Dónde se encuentra la empresa hoy 
 
Fuente: Poirier, 2004. 
 
2.1.6 Cadena de abastecimiento a analizar 
 
La cadena de abastecimiento de Contugas tiene como producto principal el gas natural. Se 
analizará en el presente trabajo la cadena de abastecimiento secundaria interna de materiales y 
servicios para la construcción y habilitación de instalaciones domiciliarias en la región Ica. Los 
materiales y servicios más representativos son los siguientes: 
 Tuberías de polietileno 
 Válvulas 
 Medidores 





 Servicio de construcción de redes 
 Servicio de habilitación de instalación domiciliaria 
 
Los materiales son comprados directamente por Contugas y entregados a los contratistas –y no 
contratistas, en algunos casos– para su instalación, en las modalidades de venta, consignación o 
consumo directo (gráfico 10). 
Gráfico 10. Cadena de abastecimiento interno 
  
Elaboración propia, 2016. 
 
2.1.7 Red logística de la cadena de abastecimiento 
 
Los principales materiales utilizados en la cadena de abastecimiento definida para el presente 
trabajo de investigación, provienen de los siguientes  países (ver gráfico 11): 
 EE.UU.: válvulas y tuberías de acero 
 Colombia: medidores, tuberías de polietileno y reguladores 
 Francia: codos y válvulas 
 China: tuberías de polietileno y aluminio (PEALPE) y 
 Argentina: medidores 
 
Con respecto a los contratistas (proveedores de servicios), éstos son empresas provenientes de 
países donde el mercado del gas natural se encuentra más desarrollado que Perú y, por lo tanto, 
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poseen mayor experiencia. Cabe resaltar que la mayoría de firmas instaladoras proviene de 
Colombia. 
 
Gráfico 11. Principales países proveedores de materiales 
 
Elaboración propia, 2016. 
 
2.1.8 Principales indicadores de la cadena de abastecimiento en estudio (“as is”) 
 
Los indicadores utilizados han sido seleccionados del Scorcard (nivel 1), modelo SCOR del 
Supply Chain Council (SCC, ver gráfico 12). Sirven para medir el desempeño de la cadena de 
abastecimiento desde una perspectiva externa (cliente) e interna (Contugas). No se ha 
considerado medir el atributo “confiabilidad”, porque dicha actividad no es significativa para el 
proceso por el volumen generado. Es preciso mencionar que los contratistas requieren conocer 
el stock antes de solicitar a Contugas un determinado material. De no contarse con los 
suministros inicialmente pedidos, el contratista pide materiales equivalentes para poder cumplir 
con el desarrollo de las operaciones programadas, motivo por el cual no hemos considerado la 













Tabla 2. Principales indicadores de la cadena de abastecimiento de Contugas 
Perspectiva Atributo Indicador Definición Valor actual 
Cliente externo Velocidad de 
atención 
Tiempo de ciclo 
de la cadena 
Promedio de la 
diferencia de tiempo 
entre la fecha de 
recepción de la solicitud 
de conexión y la fecha 
de instalación 
75 días útiles 
Contugas 
 
Costo Costos de 
compras 
Medir los costos de 
compras relacionados 
con los procesos 










Tiempo de atención 
desde que un 
requerimiento es 
aprobado hasta la 
emisión de la orden de 
compra 
10 días útiles 
Cliente Activos ROA Rentabilidad de la 
inversión en Activos 
relacionada con el 
abastecimiento 
7,33 
Elaboración propia, 2016. 
 
Gráfico 12. Indicadores de desempeño de atributos, nivel 1, modelo SCOR 
 





 Contugas ha cumplido hasta la fecha con las metas establecidas de conexión domiciliaria, 
según el contrato celebrado con el Estado peruano. El incremento de ingresos en este 
segmento no será representativo en el corto y mediano plazo. La empresa deberá de aplicar 
estrategias de disminución de costos mediante el incremento de eficiencia en sus procesos 
internos. 
 La empresa cuenta con capacidad ociosa, por lo que la estrategia de generación de demanda 
de Contugas está dirigida al segmento industrial. 
 El gas en el Perú surge como una real opción para el consumo interno y la reducción de 
importación de petróleo, por lo que podría ser considerado como la nueva matriz energética 
del país. 





Capítulo III. Identificación de problemas en los procesos de negocios de Contugas 
 
1. Identificación de procesos críticos de valor 
 
En Contugas existe un mapa de procesos (ver gráfico 13), en el cual se pueden diferenciar tres 
niveles clasificados de la siguiente manera: 
 Estratégicos 
 Cadena de valor  
 Soporte 
 
Gráfico 13. Mapa de proceso de Contugas 
 
Fuente: Contugas, 2016. 
 
Cada uno de los niveles de procesos cuenta con procedimientos establecidos, los cuales fueron 
evaluados en el presente trabajo de investigación por cuatro equipos de líderes expertos 
pertenecientes a las principales áreas de Contugas (ver tabla 3). El objetivo de la evaluación fue 




Tabla 3. Composición de equipos de trabajo 
Grupo Nº Integrantes 
1 Gerente de Finanzas y Administración 
 
Subgerente de Tecnologías de la Información 
 
Subgerente de Planeamiento Financiero 
2 Gerente de Operaciones 
 
Subgerente de Gestión Humana 
 
Subgerente de Operaciones 
3 Gerente Legal 
 
Subgerente de Abastecimiento y Logística 
 
Subgerente de Riesgos y Planeamiento Estratégico  
4 Subgerente de Mantenimiento 
 
 
Subgerente de Contabilidad 
Elaboración propia, 2016. 
 
La metodología utilizada fue la siguiente: 
 Lluvia de ideas en cada equipo de trabajo 
 Puntuación de problemas (porcentaje) en los procesos de la empresa según la opinión de los 
expertos (ver tabla 4) 
 Jerarquización 80/20 (Pareto) y priorización de problemas críticos por proceso (ver tabla 5) 
 
Tabla 4. Muestra de problemas detectados 




estancado por alta 
rotación de plana 
gerencial 70% 60% 80% 70% 280% 
Plan establecido para cada 
cinco años, pero sufre 
cambios antes de tiempo   30% 
 
  30% 
Propuesto por la empresa, 
pero aceptado y 
modificado por el 
corporativo   10%   30% 40% 
Toma lenta de decisiones 
a nivel directivo 30%   20%   50% 
 
Total 100% 100% 100% 100%   









































alta rotación de 
plana gerencial 














n hace que se 
estanque el 
proceso 
65% 80% 65% 55% 265% 4,14% 26,19% 
Elaboración propia, 2016. 
 
Según el Diagrama de Pareto, el 80% de los problemas corresponden al 20% de los procesos 
más críticos (ver tabla 6). El presente trabajo de investigación se centrará em analizar, evaluar y 
propondrá mejoras en los procesos de gestión de abastecimiento y logística ya que los procesos 
de Cadena de Valor y Estratégicos son validados por la casa matriz, es decir, su modificación 
depende de él. Para tal fin, se estudiarán en el presente capítulo los principales subprocesos 
desde el punto de vista SCOR (Plan y Source) y se determinarán las principales brechas con 
respecto a estándares internacionales. El análisis completo se encuentra en el Anexo 1. Relación 
completa de problemas indicados por los expertos. 
Tabla 6. Principales problemas identificados en los procesos de soporte 
Procesos Problema identificado Totales Puesto 
Gestión de seguridad y salud 
ocupacional 
Falta de difusión de actividades, requisitos, 
procedimientos 285% 3 
Gestión de abastecimiento y 
logística 
Procesos burocráticos, tratamiento de los 
requerimientos en igual importancia 225% 11 
Gestión de talento humano Alta rotación 220% 13 
Gestión de recursos informáticos Brecha tecnológica 210% 15 
Gestión de abastecimiento y 
logística ERP poco amigable 100% 20 
Gestión recursos financieros Procesos burocráticos 80% 25 
Elaboración propia, 2016. 
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2.  Análisis de los macroprocesos “plan” y “abastecimiento” de Contugas 
 
Para el diagnóstico de los macroprocesos “plan” y “abastecimiento” de la cadena de suministros 
de Contugas, se han utilizado los estándares emitidos por el Consejo de Profesionales de la 
Gestión de la Cadena de Suministros CSCMP (2004), que adopta el marco de referencia del 
nivel 1 del modelo SCOR (Modelo de Referencia de Operaciones de la Cadena de Suministros) 
del Consejo de Cadena de Suministros (SCC). El objetivo principal del análisis es encontrar 
brechas en los procesos utilizados por Contugas frente a los estándares mínimos sugeridos por el 
CSCMP. A partir de esta revisión se podrán tomar medidas correctivas en los procesos actuales 
de planeamiento y abastecimiento. Para el presente trabajo de investigación, no se ha 
considerado el análisis de los macroprocesos “fabricación”, se trata de una cadena de suministro 
de un servicio; “entrega”, fuera del alcance de la investigación, centrada en procesos internos y 
de relaciones con los proveedores; “retorno”, logística inversa escasa o no representativa; 
finalmente, “habilitador”, procesos no representativos para la investigación. 
 
3. El modelo SCOR  
 
El modelo SCOR es un modelo de referencia de procesos estándar que tiene como fin describir 
los procesos de negocio que satisfagan la demanda del cliente (ver tabla 7). 
 
Tabla 7. Niveles y alcance del modelo SCOR 
Nivel Descripción Ejemplo  
1 Tipo de proceso 
(alcance) 
Plan, abastecimiento, fabricación, 
entrega, retorno, habilitador 
Dentro del 
alcance de 




Engineer to order 
3 Elementos del proceso 
(pasos) 
Cronograma de entregas 
Recepción de productos 
Verificación de productos 
Transferencia de productos 
4 Actividades 
(implementación) 
Industria, compañía, ubicación y/o 




Elaboración propia, 2016. 
4. Estándares y mejores prácticas CSCMP 
 
Los estándares y mejores prácticas CSCMP utilizan como marco de referencia los 
macroprocesos del modelo SCOR. Están organizados en cuestionarios de la siguiente manera 
(ver gráfico 14): 
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 Seis macroprocesos, plan, abastecimiento, fabricación, entrega, retorno y habilitador 
 Cada macroproceso organizado en subcategorías de proceso 
 Cada subcategoría de proceso CSCMP dividida en atributos de proceso 
 Para cada atributo de proceso, CSCMP proporciona prácticas estándar y las mejores 
prácticas utilizadas por las principales empresas del mundo. 
 
El desempeño de los atributos (DA, ver tabla 8) se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
DA = (P/n) x (B) donde: 
P: Puntaje total del atributo (tres para estándares mínimos, cinco mejores prácticas) 
n: Número de estándares mínimos sugeridos/mejores prácticas para el atributo 
(no se consideran los no aplicables) 
B: Número de estándares sugeridos/mejores prácticas cumplidos por la empresa 
 
Gráfico 14. Procesos estándar y mejores prácticas del atributo “Proceso del pronóstico de 
la demanda” 
  
Elaboración propia, 2016. 










Puntaje total 1 2 3 4 5 
25 
 
Elaboración propia, 2016. 
 






∑ 𝑫𝑨: Sumatoria de desempeño de atributos de la subcategoría 
b: Número de atributos de la subcategoría (no se consideran los no aplicables) 
 
 Las calificaciones obtenidas en las subcategorías del macroproceso se presentan en una tabla 
de resultados y gráfico de brechas (ver tabla 9, tabla 10, gráfico 15 y gráfico 16).  
 
Tabla 9. Calificación de subprocesos de primer nivel del macroproceso “plan” 
Macroproceso  1,0 Plan 
Subprocesos de primer nivel Puntaje 
1.1 Planificación de la cadena de suministro 1,92 
1.2 Alineamiento de la oferta y la demanda 3,00 
1.3 Gestión de inventarios 2,36 
Elaboración propia, 2016. 
 
Gráfico 15. Brechas del macroproceso “plan” 
 
Elaboración propia, 2016. 
Tabla 10. Calificación de subprocesos de primer nivel del macroproceso “abastecimiento” 





1.1 Planificación de la
cadena de suministro
1.2 Alineamiento de la







Subprocesos de primer nivel Puntaje 
2.1 Abastecimiento estratégico 1,42 
2.2 Gestión de proveedores 1,67 
2.3 Compras 2,75 
2.4 Gestión de materiales (entrada) 1,5 
Elaboración propia, 2016. 
 
Gráfico 16. Brechas del macroproceso “abastecimiento” 
 
Elaboración propia, 2016. 
 
5. Conclusiones  
 
 Se evidencia que no existe una gestión de abastecimiento estratégico, a excepción del 
planeamiento de la demanda. 
 Los requerimientos son atendidos eficazmente, pero en forma reactiva. 
 La cadena de abastecimiento de Contugas requiere un mejor desempeño, especialmente, en 
el proceso de gestión de proveedores, lo que se lograría mediante procedimientos SRM 
estandarizados e implementando un programa de automatización de su gestión. 
 Los resultados obtenidos en los tres subprocesos del macroproceso “plan” se deben al uso 




















Capítulo IV. Elaboración y selección de las propuestas de mejora 
 
1. Proyectos y actividades de mejora 
 
A partir de las brechas identificadas en cada actividad en la tabla 11 y la tabla 12, se presentan 
las propuestas de proyectos y actividades de mejora en los macroprocesos “plan” y 
“abastecimiento” 
 
Tabla 11. Lista de proyectos de mejora de los macroprocesos “plan” y “abastecimiento” 
Tipo  Subproceso Proyecto  Beneficios de implementación 
Plan 1.1.3.1, 
1.1.3.3 
Implementar S&OP para 
integrar las áreas funcionales 
de ventas, marketing, finanzas 
y logística 
 Incremento del nivel de 
coordinación interfuncional 
 Reducción de inventarios 
 Reducción de costos 
operativos 
 Incremento de la eficiencia 
Abast. 2.1.2.1., 
2.1.5.2. 
Implementar SRM   Reducción de costos 
 Disminución de 
incertidumbre en 
contratación de proveedores 
 Centralización de procesos 
de abastecimiento y 
compras 
Abast. 2.1.2.3. Implementar prácticas de 
supply chain colaborativo 
(nivel cooperativo1) en la 
gestión logística 
 Reducción de costos 
 Incremento del nivel de 
servicio 
 Incremento de eficiencia 
operativa 
Abast. 2.1.7.1. Realizar el análisis de 
portafolio de materiales y 
servicios (Kraljic) 
 Categorización de cartera de 
productos/servicios 
 Generación de estrategias 





Implementar contratos marco 
con precios fijados, creación 
automática de órdenes de 
compra y control presupuestal 
 Reducción de operaciones 
repetitivas 
 Disminución de gasto 
Abast. 2.4.1.1, 
2.4.1.2 
Implementar middleware para 
intercambio de información  
 Incremento de eficiencia en 
la cadena de suministros 
Elaboración propia, 2016. 
  
                                                     
1  Según James B. Ayres, la colaboración cooperativa consiste en compartir el acceso simultáneo a sistemas y 
herramientas de información. 
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Tabla 12. Lista de actividades de mejora de los macroprocesos “plan” y “abastecimiento” 




Crear una política de devoluciones mediante la 
estandarización del proceso 




Crear una política de inventarios mediante 
estandarización del proceso 
Reducción de costos de 
inventario 
Abast2. 2.1.2.2. Crear una política de contingencia ante casos 
excepcionales 
Disminución de riesgo 
de suministro 




Elaboración de un procedimiento de 
evaluación de capacidad de proveedores, 
proporcionado por las áreas usuarias 




Definir un procedimiento de evaluación de 
desempeño de los proveedores aplicando el 
Ciclo de Deming 
Optimización de la 
contratación de 
proveedores idóneos 
Abast. 2.2.4.1 Elaborar una política de definición de 
parámetros de envíos que no cumplen con lo 
solicitado 
Reducir el costo de 
reclamaciones 
Abast. 2.2.4.3 Elaborar un proceso de homologación de 
proveedores 
Optimización de la 
contratación de 
proveedores idóneos 
Abast. 2.2.5.4 Elaborar una política de visitas a proveedores 
estratégicos, como auditoría de sus procesos 





Elaborar una política de auditoría a 
proveedores estratégicos 
Optimización de la 
contratación de 
proveedores idóneos 
Elaboración propia, 2016. 
 
2. Jerarquización de proyectos 
 
Se procederá a ordenar y priorizar los seis proyectos de mejora identificados de acuerdo a cinco 
atributos utilizando el método  ordenamiento de preferencias por similitudes para una solución 
ideal (Topsis) 
 
2.1 El método Topsis 
 
El Topsis es un método de análisis multicriterio propuesto por Hwang y Yoon (1981). Similar al 
método AHP antes descrito, se tiene un objetivo, atributos/criterios y alternativas. Utiliza el 
concepto de distancia de las distintas alternativas de solución a la alternativa ideal y a la 
alternativa no ideal (ver tabla 13). 
                                                     
2 Abast: Abastecimiento 
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Tabla 13. Pasos de algoritmo 
Paso Descripción Fórmula 
1 Pesos de los atributos/criterios (wi) Se utilizará el método AHP 
2 Matriz de decisión (X) a partir de la 
valoración de las alternativas (Ai) con 
respecto al atributo/criterio (Cj). 
Juicio de expertos  









i: alternativa (1..m) j: 
criterio (1..n) 
4 Ponderación de la matriz normalizada 
(Y) 
𝑌𝑖𝑗 = (𝑤𝑗)𝑥(𝑛𝑖𝑗) 
5 Valor máximo ( 𝑣𝑗
+)  y valor mínimo 
(𝑣𝑗
−)   correspondientes al 
atributo/criterio j 
𝑣𝑗
+ = 𝑚á𝑥(𝑣𝑖𝑗) 
𝑣𝑗



































Elaboración propia, 2016. 
 
A continuación, jerarquizamos los proyectos de mejora (ver tabla 14 y 153) 
  
                                                     
3 El proceso de jerarquización de los proyectos de mejora se encuentra en el Anexo 5. Jerarquización de proyectos de 




Tabla 14. Proyectos a jerarquizar 
 
Código Proyecto 
Proy1 Implementar S&OP para integrar ventas, marketing, finanzas y logística 
Proy2 Implementar SRM  
Proy3 
Implementar procesos de supply chain colaborativo (nivel 
transaccional/coordinativo) 
Proy4 Elaborar el análisis de portafolio de materiales y servicios (Kraljic) 
Proy5 
Implementar contratos marco con precios fijados, creación automática de órdenes 
de compra y control presupuestal 
Proy6 Implementar middleware para intercambio de información 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 15. Valores Ri y jerarquía de los procesos 
 
Proyecto Descripción Ri Jerarquía 
proy1 
Implementar S&OP para integrar ventas, marketing, 
finanzas y logística 0.287660166 3  
proy2 Implementar SRM  0.735285785 1  
proy3 
Implementar procesos de supply chain colaborativo 
(nivel transaccional/coordinativo) 0.129167342 6  
proy4 
Elaborar el análisis de portafolio de materiales y 
servicios” (Kraljic) 0.323757886 2 
proy5 
Implementar contratos marco con precios fijados, 
creación automática de órdenes de compra y control 
presupuestal 0.235598891  4 
proy6 
Implementar middleware para intercambio de 
información 0.193116803  5 




 La implementación de los proyectos propuestos permitirá a Contugas en el mediano plazo 
interacción coordinada y colaborativa con sus proveedores estratégicos.  
 Estamos de acuerdo con la jerarquía de ejecución de proyectos resultante, en la que el 
proyecto 3 se debería de implementar en último lugar, lo que estaría corroborando el juicio 
de expertos y la teoría (ver gráfico 17) que considera la cadena de suministros colaborativa 
como el nivel más alto de relación con los proveedores. 
 De acuerdo con el juicio de expertos y la aplicación del método Topsis, la implementación 
del proyecto 2 (primero en jerarquía) en Contugas tendría el mayor impacto en el 
incremento del desempeño de la cadena de suministros. 
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 El proyecto 4 (segundo en jerarquía) está vinculado al proyecto 2 (los cuales serán 
desarrollados en los siguientes numerales). Estos resultados se interpretan como una 
necesidad para Contugas de contar en el corto plazo con un abastecimiento estratégico 
mediante prácticas estándar recomendadas por supply chain council (SCC), paso previo al 
uso de prácticas de clase mundial. 
 
Gráfico 17. Nivel de relación empresa/proveedor 
 
Fuente: Ed Davis, 2003. 
 
4. Elaboración de la matriz de portafolio de compras de Kraljic 
 
4.1 La matriz de Kraljic 
 
En 1983, la Universidad de Harvard publicó el artículo escrito por Peter Kraljic: “La función de 
compras debe de convertirse en gestión de suministros”, en el cual el autor describe la primera 
matriz de portafolio de compras, cuyo objetivo principal es identificar los productos/servicios 
estratégicos para la empresa y recomendar las estrategias de abastecimiento más apropiadas. La 
metodología es la siguiente: 
 Clasificación y ubicación en un plano cartesiano de los productos/servicios, de acuerdo con 




 Análisis del mercado de suministros estratégicos, el cual se realiza mediante la evaluación 
de criterios sugeridos por el Kraljic sobre las fortalezas del proveedor/cliente (ver tabla 16) 
 Posicionamiento estratégico, que consiste en localizar los productos/servicios estratégicos 
en la matriz de portafolio de compras (ver gráfico 18) 
 Planes de acción a partir de los resultados obtenidos en el punto anterior. 
 
Gráfico 18. Matriz de clasificación de productos/servicios 
  
Elaboración propia, 2016. 
 
4.2 Análisis jerárquico de procesos (AHP) 
 
El AHP fue creado por Thomas L. Saaty. Es una herramienta de toma de decisión (objetivo) que 
permite seleccionar, de un grupo de opciones, la más adecuada a partir del análisis de ciertos 
criterios. Para jerarquizar los criterios mediante AHP se debe: 
 Generar una matriz de comparación (matriz Amxm , donde m=número de criterios), cuyos 
elementos son la importancia relativa por pares de criterios, utilizando una escala 
fundamental de números absolutos, propuesta por Thomas L. Saaty (ver tabla 17) 
 Obtener la matriz normalizada AN  
 Obtener el vector propio (eigenvector) W (pesos de los criterios) 
 Verificar la consistencia de los resultados, para lo cual se debe de cumplir: 
 




CI: Índice de consistencia 
RI: Índice aleatorio (depende del número de elementos de A) 
 
Tabla 16. Criterios de evaluación para elaborar el portafolio de compras 
Fortalezas del proveedor 
Criterio Descripción 
P1 Tamaño del mercado versus capacidad del proveedor 
P2 Crecimiento del mercado versus crecimiento de la capacidad 
P3 Riesgo de cuello de botella del suministro 
P4 Estructura competitiva 
P5 ROI 
P6 Estructura de costo y precio 
P7 Punto de equilibrio en relación a su capacidad de uso 
P8 Producto con proveedor único 
P9 Barreras de entrada (requerimientos de conocimiento y capital) 
P10 Situación logística 
Fortalezas de la empresa (Contugas) 
PC1 Volumen de compras versus capacidad de unidades principales 
PC2 Crecimiento de la demanda versus crecimiento de la capacidad 
PC3 Uso de la capacidad de las unidades principales 
PC4 Participación de mercado frente al competidor principal 
PC5 Rentabilidad de los principales productos terminados 
PC6 Estructura de costo y precio 
PC7 Costos potenciales por no entrega o inadecuada calidad 
PC8 Capacidad de producción propia o profundidad de integración 
PC9 Costo de entrada de nuevas fuentes versus costo de producción propia 
PC10 Logística 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 17. Escala fundamental de números absolutos 
Igual Moderado Fuerte Muy fuerte Extremo 
1 3 5 7 9 




Gráfico 19. Matriz de portafolio de compras 
  
Fuente: Peter Kraljic, 1983. 
 
4.3 Elaboración de la matriz de Kraljic 
 
4.3.1 Clasificación y ubicación en un plano cartesiano de los productos/servicios 
 
Los productos/servicios analizados corresponden al presupuesto 2015 que no incluye planilla, 
servicios públicos y el consumo de gas natural. El presupuesto está compuesto por 251 registros 
y cinco campos: área, actividad, tipo de servicio, servicio (categorización) y valor monetario 
(ver tabla 18). 
 
Se evaluó cada producto/servicio en sus dos dimensiones (importancia de la compra y 
complejidad del mercado de suministros). Para tal fin se: 
 Elaboraron dos cuestionarios (ver tabla 19 y tabla 20). 
 Solicitó a los responsables del área correspondiente al producto/servicio llenar los 
cuestionarios mencionados en el punto anterior (ver tabla 21 y tabla 22) e indicar el peso 
relativo de los criterios C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7 (ver tabla 8), C8 y C9 (ver tabla 23). 
35 
 
 Aplicó, a los resultados de la dimensión “importancia de la compra”, el análisis jerárquico 
de procesos (AHP) para determinar la importancia relativa de los siete criterios del 
cuestionario. 
 Se asignaron pesos a los dos criterios de la dimensión “complejidad del mercado de 
suministros” (ver tabla 24 y 25). 
 
Tabla 18. Muestra del presupuesto 2015 
Área Actividad Tipo de servicio Servicio Total USD 
Seguros Seguros-operaciones Todo riesgo daños 
materiales 
Seguros 929.362,64  
Redes Redes externas PE 
Chincha 
Redes externas Construcción 911.206.00  
Redes Redes externas – acero 
Pisco 
Redes externas Construcción 738.731,00  
Redes Redes externas PE Ica Redes externas Construcción 497.457,00  
Redes Redes externas PE 
Pisco 
Redes externas Construcción 449.697.00  
Redes Redes externas acero 
Chincha 
Redes externas acero  Construcción 413.894,00  
Redes Estación ERM Egasa 
Independencia 
Estación ERM Construcción 188.000,00  
Redes Supervisión PE Supervisión Supervisión 161.046,32  
Legal Revisión tarifaria Consultorías Consultoría 150.000,00  
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 19. Cuestionario para la dimensión “complejidad del mercado de suministros” 
Ítem Pregunta Criterio Nomenclatura 
1 El mercado donde se comercializa 
el producto/servicio presenta 
complejidad 
Complejidad del 
mercado de suministros 
C8 
2 ¿Cuál es el poder de negociación 
del proveedor? 
Poder de negociación 
del proveedor 
C9 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 20. Cuestionario para la dimensión “importancia de la compra” 
Ítem Pregunta Criterio Nomenclatura 
1 La no adquisición del 
producto/servicio tendrá 
consecuencias negativas para el 
medio ambiente 
 
Importancia de la 
adquisición con respecto al 
medio ambiente 
C1 
2 La no adquisición del 
producto/servicio significará el 
incumplimiento de los 
Importancia de la 










Ítem Pregunta Criterio Nomenclatura 
3 La no adquisición del 
producto/servicio afectará la 
imagen de la empresa 
Importancia de la 
adquisición respecto a la 
imagen de la empresa 
C3 
4 La no adquisición del 
producto/servicio afectará la 
continuidad delas actividades de la 
empresa 
Importancia de la 
adquisición en la 
continuidad de las 
actividades de la empresa 
C4 
5 El suministro del producto tiene 
importancia estratégica para la 
organización 
Importancia estratégica de 
la adquisición 
C5 
6 ¿Cuál es el nivel de conformidad 
requerido para el producto servicio? 
Nivel de conformidad del 
producto/servicio 
C6 
7 Costo del producto/ servicio (USD) Valor monetario del 
producto/servicio 
C7 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 21. Muestra de resultados de cuestionario (C1, C2, C3, C4) 
Área Actividad Tipo de 
producto/servicio 
Servicio C1 C2 C3 C4 
Seguros Seguros- 
operaciones 
Todo riesgo daños 
materiales 
Seguros No Sí No Sí 
Redes Redes externas 
PE Chincha 
Redes externas PE 
Chincha 
Construcción No Sí Sí Sí 
Redes Redes externas 
acero Pisco 
Redes Externas acero 
Pisco 
Construcción No Sí Sí Sí 
Redes Redes externas 
PE Ica 
Redes externas PE Ica Construcción No Sí Sí Sí 
Redes Redes externas 
PE Pisco 
Redes externas PE 
Pisco 
Construcción No Sí Sí Sí 
Redes Redes externas 
acero Chincha 
Redes externas acero 
Chincha 
Construcción No Sí Sí Sí 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 22. Muestra de resultados de cuestionario (criterios C5, C6, C8, C9) 
Área Actividad Tipo de 
producto/servicio 
Servicio C5 C6 C8 C9 
Seguros Seguros- 
operaciones 
Todo riesgo daños 
materiales 
Seguros Alta Baja Alta Baja 
Redes Redes externas 
PE Chincha 
Redes externas PE 
Chincha 
Construcción Alta Baja Alta Alta 
Redes Redes externas Redes externas Construcción Alta Baja Alta Alta 
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acero Pisco acero Pisco 
Redes Redes externas 
PE Ica 
Redes externas PE 
Ica 
Construcción Alta Baja Alta Alta 
Redes Redes externas 
PE Pisco 
Redes externas PE 
Pisco 
Construcción Alta Baja Alta Alta 
Area Actividad Tipo de 
producto/servicio 
Servicio C5 C6 C8 C9 




Construcción Alta Baja Alta Alta 
Redes Supervisión PE Supervisión PE Supervisión Alta Baja Baja Baja 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 23. Peso relativo de los criterios C1, C7 
  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
C1 1/1 2/1 1/3 1/5 1/7 3/1 3/1 
C2   1/1 1/5 1/5 1/5 3/1 3/1 
C3   
 
1/1 1/3 1/2 3/1 5/1 
C4   
  
1/1 2/1 5/1 5/1 
C5   
   
1/1 5/1 5/1 
C6   
    
1/1 1/3 
C7             1/1 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 24. Pesos de los criterios C1, C7 
Criterio C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 
Wc 0.0838 0.0713 0.1690 0.3251 0.2608 0.0380 0.0520 
Elaboración propia, 2016. 
 




Elaboración propia, 2016. 
 
Obtenidos los pesos de los criterios4 y asignando valores numéricos (wi) a las respuestas del 
cuestionario (“sí” = 1, “no” = 0, alta = ”1” y “baja” = 0), se procedió al cálculo5 de las abscisas 
y ordenadas de 32 categorías, agrupando los 251 productos/servicios analizados. (ver tabla 26). 
 
La matriz de clasificación de productos y servicios se muestra en el gráfico 20: 
                                                     
4 El anexo 3 incluye el procedimiento completo de cálculo AHP. 






Tabla 26. Muestra de abscisas, ordenadas, cuadrante y gasto por categoría 
Categoría Servicio Cuadrante Gasto USD % gasto % acumulado 
1 Almacén I 18.040,00 0,20 1,31 
2 Asesoría I 2.250,00 0,02 1,34 
3 Auditoria I 89.500,00 0,98 2,32 
4 Bienestar I 205.531,00 2,26 4,58 
5 Capacitación I 200.500,00 2,20 6,78 
6 EPPS I 17.150,00 0,19 6,97 
7 
Gestión 
humana I 30.000,00 0,33 7,30 
8 Hardware I 36.000,00 0,40 7,70 
9 
Maquinaria y 
equipos I 170.000,00 1,87 9,57 
10 Merchandising I 75.100,00 0,83 10,39 
Elaboración propia, 2016. 
 
Gráfico 20. Matriz de clasificación de productos/servicios 
 
Elaboración propia, 2016. 
 




Tabla 27. Cuadro resumen de la matriz de clasificación de productos/servicios 
Cuadrante Descripción Categorías % categ. Valor USD % valor 
I No crítico 23 71,88 3.731.170,39 41,03 
II Apalancado 2 6,25 101.139,22 1,11 
III Cuello de botella 4 12,50 1.427.491,02 15,70 
IV Estratégico 3 9,38 3.834.716,41 42,17 
Total 32 100,00% 9.094.517,04 100,00% 




 Los productos/servicios apalancados representan la menor cantidad de capital del portafolio, 
por lo que se recomienda generar estrategias que logren el desplazamiento de 
productos/servicios hacia este cuadrante. 
 Los productos/servicios no críticos son numerosos y representan una cantidad considerable 
de capital. Destaca la categoría “seguros” con USD 1.084.658,94. Se presentan dos 
agrupaciones: 
o Grupo 1: Trece categorías con menor riesgo de suministro y un valor de USD 
1.737.855,63 
o Grupo 2: Siete categorías con mayor riesgo de suministro y un valor de USD 
1.970.024,76 (ver gráfico 21).  
 La categoría “construcción” (cuadrante IV) es la más crítica y con mayor impacto 
económico, USD 3.758.256,63. Existe un número limitado de proveedores, lo que les 
permite una posición de negociación más fuerte. La categoría “mantenimiento” presenta el 
mayor valor (USD 948.720,00) en el cuadrante III (cuello de botella). 
 
Gráfico 21. Agrupación de productos/servicios no críticos 
 
Elaboración propia, 2016. 
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4.3.3 Planes de acción 
 
A partir de las conclusiones de la anterior sección, se plantean los siguientes planes de acción 
(tabla 28): 
 
Tabla 28. Planes de acción 
Acción Descripción Beneficios 
PL1 Movilización interna del grupo 2 del cuadrante 
I mediante la identificación y desarrollo de 
nuevos proveedores 
Disminución del riesgo de 
suministro 
PL2 Agrupación de categorías similares en el 
cuadrante I 
Mayor poder de negociación, 
disminución de procesos 
operativos 
PL3 Revisión y mejora del procedimiento de 
compras de productos/servicios del cuadrante I 
Reducción de costos 
logísticos 
PL4 Contratos de larga duración con proveedor de 
“mantenimiento”, cuadrante III 
Disminución de riesgo de 
parada de operaciones 
PL5 Desarrollo de proveedores de “construcción” Disminución de costos 
PL6 Movilización de productos/servicios del 
cuadrante III (cuello de botella) al cuadrante I 
mediante el desarrollo de proveedores 
Menor dependencia y riesgo 
PL7 Uso de licitaciones competitivas para los 
productos/servicios del cuadrante II 
(apalancado)  
Disminución de costos por 
selección de proveedor que 
ofrece las mejores 
condiciones a favor de 
Contugas  
PL8 Adquisición de los productos/servicios del 
cuadrante I (no críticos) mediante un sistema 
de contratación a corto plazo, agrupando 
categorías similares (disminución del número 
de proveedores mediante consolidación y 
estandarización) 
Disminución de costos por 
mejor posición de 
negociación y economías de 
escala.  
 
Elaboración propia, 2016. 
 
4.4 Análisis del mercado de suministros estratégicos 
 
Las categorías analizadas son construcción, monitoreo y postventa (suministros estratégicos). Se 
evaluó cada categoría de acuerdo con dos dimensiones: fortalezas del proveedor y fortalezas de 
Contugas. Para tal fin, se elaboraron dos cuestionarios conformados por seis criterios6 cada uno 
(ver tabla 29 y tabla 30), los cuales fueron respondidos por un ejecutivo del área de 
Abastecimiento (ver tabla 31 y tabla 32), quien también indicó el peso relativo (por pares) de los 
                                                     
6 El modelo de Kraljic define veinte criterios de los cuales se descartaron los no adecuados al giro del negocio. 
42 
 
doce criterios7  P1, P2, P3, P4, P5, P6 (ver tabla 33) y PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6 (ver tabla 
34) aplicados al mercado de proveedores y Contugas, respectivamente. 
 
Tabla 29. Cuestionario de evaluación de fortalezas del proveedor 
N° Criterio 
P1 Tamaño del mercado versus capacidad del proveedor 
P2 Crecimiento del mercado versus crecimiento de la capacidad 
P3 Uso de la capacidad o riesgo de "cuello de botella" 
P4 Estructura competitiva 
P5 Uniformidad del producto/servicio 
P6 Barreras de entrada (requerimientos de conocimiento y capital) 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 30. Cuestionario de evaluación de fortalezas de Contugas 
N° Criterio 
PC1 Volumen de compras versus capacidad de unidades principales 
PC2 Crecimiento de la demanda versus crecimiento de la capacidad 
PC3 Capacidad de uso de unidades principales de producción 
PC4 Participación de mercado frente al competidor principal 
PC5 Capacidad de producción propia o profundidad de integración 
PC6 Costo de entrada de nuevas fuentes versus costo de producción propia 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 31. Respuestas a cuestionario de evaluación de fortalezas del proveedor 
 
Respuestas 
Proveedor de P1 P2 P3 P4 P5 P6 
Monitoreo Bajo8 Bajo Alto Alto Alto Bajo 
Postventa Bajo Alto Alto Medio Alto Bajo 
Construcción Alto Alto Bajo Alto Alto Alto 
Elaboración propia, 2016. 
  
                                                     
7 El peso relativo se refiere a comparar por pares los criterios de cada cuestionario y formar una matriz para luego 
aplicar AHP. 
 




Tabla 32. Respuestas a cuestionario de evaluación de fortalezas de Contugas 
  Respuestas 
Proveedor de PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
Monitoreo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto 
Postventa Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Alto 
Construcción Alto Alto Bajo Bajo Bajo Alto 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 33. Peso relativo de criterios de evaluación de fortalezas del proveedor 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 
P1 1 0,33 3 3 5 0,33 
P2 
 
1 3 3 3 0,33 
P3 
  
1 3 3 0,33 
P4 
   
1 3 0,20 
P5 
    
1 0,20 
P6 
     
1 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 34. Peso relativo de criterios de evaluación de fortalezas de Contugas 
 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 
PC1 1 0,33 0,14 0,33 0,33 0,20 
PC2   1 0,2 3 0,33 0,20 
PC3     1 3 3 0,20 
PC4       1 0,33 0,20 
PC5         1 0,33 
PC6           1 
Elaboración propia, 2016. 
 
4.5 Posicionamiento estratégico 
 
El objetivo del presente numeral es ubicar las tres categorías estratégicas (monitoreo, postventa 
y construcción) en la matriz de portafolio de compras de Kraljic. Para tal fin se: 
 Aplicó AHP a las matrices de pesos relativos (tabla 36), por lo que se obtuvo la jerarquía de 
los criterios de fortalezas del proveedor y fortalezas de Contugas. 
 Calcularon las abscisas (fortalezas del proveedor) y ordenadas (fortalezas de Contugas, ver 
tabla 35 y 36 y gráfico 22) mediante las siguientes fórmulas: 





 xi: Categoría (1: Monitoreo, 2: Postventa, 3: Construcción) 
 Pi: Respuesta a fortalezas del proveedor (escala cuantitativa), 1.6 
 wi: Peso del criterio  
𝑦𝑗 = ∑ 𝑃𝐶𝑖 𝑥 𝑤𝑖 
Donde: 
xi: Categoría (1: Monitoreo, 2: Postventa, 3: Construcción) 
PCi: Respuesta a fortalezas de Contugas (escala cuantitativa), 1.6 
wi: Peso del criterio  
 





Peso (w) Peso (w) 
P1 0,18 PC1 0,04 
P2 0,22 PC2 0,10 
P3 0,11 PC3 0,26 
P4 0,07 PC4 0,07 
P5 0,05 PC5 0,15 
P6 0,37 PC6 0,38 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 36. Abscisas y ordenadas de las fortalezas del proveedor y Contugas 
Proveedor x y 
Monitoreo 0,39 0,51 
Postventa 0,53 0,58 
Construcción 0,91 0,62 




 Las categorías “monitoreo” y “postventa” están en la posición “balancear” (riesgo y 
beneficio moderados), con un valor total de USD 76.459,78. 
 La categoría “construcción” está en la posición “diversificar” (mayor fortaleza del 
proveedor frente a Contugas), con un valor de USD 3.758.256,63 
 No hay ninguna categoría en la posición “explotar” (mayor fortaleza de Contugas frente al 




Gráfico 22. Matriz de portafolio de compras 
 
Elaboración propia, 2016. 
 
4.7 Planes de acción 
 
A partir de las conclusiones de la anterior sección, se plantean los siguientes planes de acción 
(tabla 37): 
 
Tabla 37. Planes de acción 
Plan N° Título Beneficios 
PL9 Cooperación coordinada y transaccional de 
información con los proveedores de “monitoreo” 
y “postventa” (ver gráfico 23) 
Disminución de riesgo de 
suministro 
PL10 Posición defensiva frente al proveedor de 
“construcción”. Búsqueda y desarrollo de nuevo 
proveedor 
Disminución de costos 





Gráfico 23. Hoja de ruta de colaboración en la cadena de suministros 
 
Fuente: Ayers, 2010. 
 




Supplier Relationship Management (SRM) es un enfoque integral de la gestión entre la 
organización con los proveedores que suministran los productos y servicios que utiliza. Tiene su 
origen a inicios de la década de 1980 en el trabajo de Dwyer9 acerca de la teoría de relaciones y 
en el de Davenport10 sobre el rediseño de procesos de negocio.  
 
El objetivo inmediato del SRM es simplificar y hacer más eficaces los procesos de 
abastecimiento entre una empresa y sus proveedores. Indirectamente, el SRM también está 
destinado a mejoras relacionadas con la calidad de la información, productos, servicios y 
capacidades de la fuerza de trabajo. Existen muchas definiciones de el SRM, pero en este 
trabajo de investigación se utilizará la formulada por Fleming:  
                                                     
9 Dwyer, Schurr y Oh desarrollaron un modelo de referencia en las relaciones entre compradores y vendedores a 
nivel industrial consistente en cinco fases: conocimiento, exploración, expansión, compromiso y disolución. 
 
10  Davenport y Short argumentan el rediseño de procesos de negocio utilizando tecnologías de información mediante 




SRM [...] se refiere a cualquier práctica comercial de cara al proveedor las 
cuales incorporan software de colaboración y que permiten a las empresas el 
trabajar con su base de proveedores para el éxito mutuo. En primer lugar, 
herramientas SRM se han desarrollado para reducir el costo total de propiedad 
de los bienes adquiridos, mientras crea ventajas competitivas para una 
organización a través de relaciones más profundas con sus proveedores 
(Fleming 2004). 
 
Podemos enumerar ventajas directas de aplicar SRM en la organización, por ejemplo, las 
siguientes:  
 Ahorro de costos de operación: El desarrollo del SRM en la organización puede ayudar a 
reducir problemas de disponibilidad, problemas de calidad y retrasos. 
 Asistencia durante la selección de proveedores: Proceso sensible y punto de partida, una 
buena elección puede “ahorrar” muchos problemas después. 
 Aumentar las eficiencias operativas: Con la mejora en las comunicaciones proveedor-
negocio, se da un entendimiento natural de las necesidades entre sí. Asimismo, la 
disponibilidad de la información mejorará la capacidad de negociación de las compras. 
 Crecimiento en ingresos: La mejor comunicación, el desarrollo de eficiencias operativas y el 
re direccionamiento de costos derivan en un crecimiento de ingresos para el proveedor y la 
organización.  
 Administración de riesgos: SRM determina un marco para administrar el riesgo y proceso 
de seguimiento, en salvaguarda de la información confidencial que se debe manejar. 
 Permite simplificar el proceso de compras: A través del conocimiento mutuo proveedor-
cliente, se pueden implementar conceptos de “proveedor preferente” y desarrollar 
actividades comerciales de largo plazo. 
 Innovación: A través de la colaboración proveedor-cliente, se comparte conocimiento y se 
asisten sobre negocios similares, nuevos mercados y nuevas tecnologías.  
 
Contugas actualmente practica las negociaciones abiertas al mercado 11 , las cuales se 
caracterizan por tener a dos adversarios llevando a cabo discusiones basadas en precio. La 
implantación de SRM permitirá el desarrollo de la cadena de abastecimiento con características 
de integración, planeamiento unificado y compartiendo tecnología, a corto plazo hacia un 
                                                     




entorno de cooperación y, en el camino a largo plazo, hacia la coordinación y colaboración. En 




Revisando el papel que podrá tener SRM dentro de la cadena de suministros de Contugas, se ha 
analizado el enfoque de dos autores: Sunil Chopra y The Chartered Institute of Procurement and 
Supply (CIPS).  
 
5.2.1 Sunil Chopra 
 
Chopra (2013) desde una perspectiva empresarial, agrupa todos los procesos dentro de una 
cadena de suministro en tres macroprocesos: supplier relationship management, internal supply 
chain management y customer relationship management. Un componente adicional en el cual se 
soporta la lógica de los tres procesos macro es el administrador de transacciones (TMF, 
transaction management foundation), que abarca sistemas ERP, software de infraestructura y 
software de integración. El gráfico 24 muestra los procesos macro de la cadena de suministro 
que propone Chopra. 
 
Gráfico 24. Proceso macro en una cadena de suministro 
 
Fuente: Chopra, 2013. 
 
 Supplier relationship management (SRM): Se enfoca en la relación de la empresa con sus 
proveedores. Como procesos de SRM se pueden mencionar: aprovisionamiento, 
colaboración en el diseño, negociación, compra y colaboración en el suministro. 
 Internal supply chain management (ISCM): Se enfoca en las operaciones internas de la 
empresa desde la planeación hasta la ejecución del pedido de un cliente. Se listan los 
siguientes procesos dentro de la ISCM: planeación estratégica, planeación de la demanda, 
planeación de la oferta, ejecución y servicio de campo. 
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 Customer relationship management (CRM): Corresponde a los procesos entre una empresa 
y los clientes. Involucra la generación de demanda de los clientes y facilita la transmisión y 
el seguimiento de los pedidos. Aquí el nivel de servicio marcará el éxito o fracaso de la 
relación. Se listan los siguientes procesos dentro de CRM: marketing, venta, administración 
de los pedidos y centro de atención telefónica o de servicio  
 
Existe una relación estrecha en estos tres macroprocesos: CRM genera demanda, la cual ISCM 
pretende satisfacer. No se podría trabajar con pronósticos de demanda de ISCM si no existe una 
fuerte integración entre ambos. El ISCM a su vez debe estar fuertemente integrado con el SRM. 
Toda la parte de ejecución del ISCM, desde la planeación de la producción, la ejecución misma 
y el postservicio debe estar alineado con SRM. En resumen, una fábrica no podría operar con 
toda su capacidad lista e instalada y no tener los insumos que requiere del proveedor para 
elaborar su producto terminado. A continuación, en el gráfico 25 se amplian los tres 
macroprocesos y sus procesos. 
 
Gráfico 25. Los tres macroprocesos y sus procesos 
 
Fuente: Sunil Chopra, 2013. 
 
5.2.2 The Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) 
 
El CIPS define el SRM como el proceso de interacción entre la organización y un proveedor de 
bienes y servicios respetando dos aspectos:  
 El compromiso entre las dos partes involucradas 
 El objetivo de entenderse y estar de acuerdo en la medida de lo posible entre las partes 
 




 Fase de pre-contrato: Sostiene que el proceso de seleccionar un proveedor con éxito debe ser 
una actividad proactiva y cuidadosa basada en tener claras las necesidades de la 
organización y un análisis de la información del mercado. 
 Gestión de contratos: Formalizar la relación comprador y proveedor en un contrato formal 
profesionalmente escrito. El contrato debería apuntar a una estrategia ganar-ganar con el 
objetivo constante de mejorar. 
 Gestión de proveedores: Abarca los temas una vez el proveedor ya firmó un contrato: el 
seguimiento a sus actividades, la verificación de cumplimiento y la evaluación del 
proveedor. Se debe entender que estas relaciones son dinámicas y cambian todo el tiempo, 
pero que se debe buscar mantener atractiva la relación apuntando a la duración del contrato.  
 Gestión de relaciones: Considera todas las variantes y vínculos con el proveedor y desarrolla 
procedimientos para interrelacionar con el proveedor. Se asegura la comunicación constante, 
la apertura al intercambio de información y el compromiso por la igualdad. 
 
5.3 Aplicación en el trabajo de investigación 
 
En la revisión de los dos autores, se aprecian coincidencias al desarrollar SRM, desde la fase de 
selección (previa al contrato) hasta la colaboración decidida entre las partes para obtener una 
relación ganar-ganar. 
 
Para este trabajo de investigación se decidió desarrollar SRM desde la perspectiva de Chopra. 
Los procesos internos SRM son los siguientes: 
 Aprovisionamiento: Se centra en la calificación, selección y evaluación de los proveedores, 
así como la gestión de sus contratos. 
 Negociación: Su objetivo es obtener un contrato exitoso y puede tener como punto de 
partida un RFQ (request for quote) o la ejecución de una subasta. 
 Colaboración en el diseño: Tiene como objetivo mejorar el diseño de los productos 
mediante la colaboración directa entre productores y proveedores.  
 Compra. Tiene como objetivo la ejecución de la compra del material al proveedor, a través 
de una gestión integral de la orden de compra. 
 Colaboración en el suministro: Establecido un contrato de suministro de compra, el objetivo 
es lograr la colaboración empresa y proveedor que garantice un plan común a través de la 




El proyecto SRM que planteamos en el presente trabajo de investigación abarca los procesos 
internos de aprovisionamiento y negociación, debido a las brechas identificadas en los 
resultados de los cuestionarios SCOR plan y source (ver gráfico 26). 
 
Gráfico 26. El proceso macro SRM y sus procesos 
 
Fuente: Chopra, 2013. 
 
5.4 Alcance del proyecto 
 
El alcance del proyecto considera los procesos de aprovisionamiento y negociación. Por otro 
lado, el proyecto no contempla lo siguiente: 
 Colaboración en el diseño: No aplicable por la naturaleza del negocio. 
 Compras: El proceso ya se encuentra automatizado y los resultados del cuestionario Source 
relacionados con este proceso confirman su buen desempeño. 
 Colaboración en el suministro: Se propone su implementación una vez que la cadena de 




 Calificación y selección del proveedor: Toda empresa debe decidir para cada uno de los 
materiales que necesita, si utilizará aprovisionamiento único o múltiples proveedores. Se 
deberá decidir en base a los tipos de productos de su portafolio: críticos, generales o 
estratégicos.  
 La selección de los proveedores puede realizarse por medio de licitaciones, subastas 
inversas y negociaciones directas. 
 Gestión de contratos: La empresa tiene demasiados contratos con proveedores, cada uno con 
casuísticas diferentes y detalles complejos que no pueden ser “olvidados”, sino, por el 
contrario, considerados sin excepción. 
 Evaluación del proveedor: Aplicable a los proveedores con historial de servicio con la 
compañía. Consiste en realizar el análisis del costo que significa cada proveedor para la 
empresa, información estratégica para la toma de decisiones válidas para el mejoramiento de 
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El objetivo de la negociación es obtener un contrato exitoso que resuma las condiciones y 
orientado a una condición ganar-ganar. El software SRM automatiza el proceso de licitación 
como una petición de un comprador a un proveedor a que le presente una cotización por bienes 
o servicios conforme a los criterios definidos, la licitación puede solicitarse como un RFQ 
(request for quote) o como la ejecución de una subasta. Además permite el seguimiento del 
contrato mediante un workflow con múltiples estados.  
 
Este trabajo de investigación sugiere que Contugas automatice los procesos SRM de 
aprovisionamiento y negociación, ya que en la actualidad no se encuentran integrados los 
procedimientos relacionados a estos procesos. 
 
En el anexo 6, se anexa el project charter de este proyecto con el planteamiento y sustento para 
su realización. 
 
5.5 Viabilidad del proyecto 
 
Se ha tomado para el análisis financiero los siguientes beneficios económicos (ahorro promedio) 
que consideran los proveedores de SRM para la justificación de la inversión: 
 5% del total de gastos anuales en compras 
 2,5% del total de compras por negociaciones en los requerimientos críticos 
 
Como ventajas cualitativas se pueden mencionar las siguientes: 
 Los compradores de la organización ocupan solo el 20% de su tiempo en tareas 
administrativas. El 80% restante lo pueden dedicar en gestionar la estrategia de compras 
orientados a reducir el total cost of ownership (TCO), a mejorar el flujo de caja y generar 
valor para los accionistas. 
 El acceso a la información que facilita la colaboración entre el proveedor-cliente, desarrollo 
de productos, reducción de costos y definir la estrategia futura. 




Como sustento de la viabilidad del proyecto se desarrollaron los indicadores VAN y TIR. Los 
resultados son VAN= $46,997.08 y TIR=30%. En la tabla 38, se presenta el presupuesto del 




 El proyecto resulta viable al tener un VAN positivo y un TIR mayor al ratio de costo de 
capital de la empresa (5,58%), por lo que se recomienda la implementación. 
 El desarrollo del abastecimiento estratégico permitirá a mediano plazo implementar 
prácticas de colaboración en la cadena de suministro. 
 Se eliminan las brechas identificadas en los cuestionarios SCOR. 
 
Tabla 38. Proyecto SRM: presupuesto e indicadores financieros 
SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
 PRESUPUESTO Costo única 
vez 
Costo recurrente anual licenciamiento Observaciones 







 Implementación software   
1 Módulo de abastecimiento  $25.000,00 3 $630,00 $1.890,00 $22.680,00 Selección de 
proveedores 
2 Módulo de información y 
desempeño del proveedor. 





3 Módulo de gestión de contratos $25.000,00 5 $520,00 $2.600,00 $31.200,00 Negociación y 
gestión de 
contratos 
   $75.000,00     $7.090,00 $85.080,00   
4 Integración del software con 
SAP actual 
$3.750,00     5% del total 
 Subtotales   $78.750,00       $85.080,00   
 Descuento 20% $15.750,00    $17.016,00  
 Totales $63.000,00       $68.064,00   
        
 Hitos de pago       
Arranque del proyecto (20%) $12.600,00 20%     
Fin fase de diseño (30%) $18.900,00 30%     
Fin fase realización (20%) $12.600,00 20%     
Fin del proyecto (30%) $18.900,00 30%     
  $63.000,00 100%     
 Desembolso de la inversión Costo única vez Costo recurrente mensual  
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5  
 Implementación  $31.500,00 $31.500,00     
 Licenciamiento   7.090,00 7.090,00 7.090,00  
Elaboración propia, 2016. 
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Tabla 39. Proyecto SRM: Indicadores financieros 
Datos 
   Inversión Año 0 $63,000.00 
  Tasa Costo Capital Contugas 5.58% 
  Total de compras anuales $3,731,170.39 
  Total de gastos anuales en compras $12,000.00 
  Total de compras por negociación 
proveedores SRM 5.00% 
  
    Egresos 
   Costo de Licencias Anual $68,064.00 
  
    Ingresos 
   Total de compras por negociación 
conservador 2.50%   + 0.50 progresivo 
2,5% del total de compras por negociaciones $93,279.26   
 5% del total de gastos anuales en compras $600.00 
  Ahorro total por implementación $93,879.26   
 
  
                   
-    
 Flujo neto de efectivo $25,815.26 
  Tiempo (años) 5 
   
CALCULO AÑO 
 
0 1 2 3 4 5 
% ahorros compras   2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 
       2,5% del total de compras por 
negociaciones   $93,279.26 $93,279.26 $93,279.26 $93,279.26 $93,279.26 
5% del total de gastos 
anuales en compras   $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 $600.00 
       Gastos   -$68,064.00 -$68,064.00 -$68,064.00 -$68,064.00 -$68,064.00 
       Inversión/rescate -$63,000.00           
       NETO -$63,000.00 $25,815.26 $25,815.26 $25,815.26 $25,815.26 $25,815.26 
       VAN $46,997.08 
     TIR 30% 









 Mediante la evaluación y diagnóstico de los procesos de la empresa con respecto a un marco 
referencial estándar e internacional, se lograron identificar brechas no observadas 
anteriormente. 
 Se recomienda realizar periódicamente estudios de evaluación de todos los procesos del 
negocio con la finalidad de buscar la mejora continua. 
 Con el uso de herramientas de clase mundial para la mejora del desempeño de los procesos 
de abastecimiento, se obtienen incrementos en su eficiencia. 
 Se recomienda un mayor análisis del proceso de gestión de seguridad y salud ocupacional 
con relación a los resultados obtenidos en el capítulo III. 
 La implementación de SRM permitirá a mediano plazo lograr migrar la cadena de 
suministro hacia un nivel colaborativo. 
 Se recomienda que la empresa desarrolle las actividades y procedimientos de mejora 
propuestos en el presente trabajo, los cuales no representan un gasto representativo. 
 Con la finalidad de reducir más las brechas, se recomienda a mediano plazo la evaluación de 
la implementación de los proyectos propuestos no desarrollados en el presente trabajo. 
 Los resultados de la evaluación financiera del proyecto SRM demuestran su viabilidad, por 
lo que se recomienda su implementación. 
 Se recomienda implementar herramientas de medición del impacto SRM y portafolio de 
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Anexo 1. Relación completa de problemas indicados por los expertos  
 









Procesos estratégicos             
Planeación corporativa 
Planeamiento corporativo estancado 
por alta rotación de plana gerencial 70% 60% 80% 70% 280% 
Planeación corporativa 
Plan establecido para cada 5 años 
pero sufre cambios antes de tiempo   30% 
 
  30% 
Planeación corporativa 
Propuesto por la empresa pero 
aceptado y modificado por el 
Corporativo   10%   30% 40% 
Planeación corporativa 
Toma lenta de decisiones a nivel 
directivo. 30%   20%   50% 
  
100% 100% 100% 100%   
Comunicación 
corporativa 
Discurso cambiante ante la entrada 
de un nuevo gobierno 60% 45% 70% 60% 235% 
Comunicación 
corporativa Cambio de uso de medios de difusión     30% 15% 45% 
Comunicación 
corporativa Información poco relevantes 40% 25%     65% 
Comunicación 
corporativa Comunicaciones limitadas   30%   20% 50% 
      
  
Administración del 
sistema de gestión 
Ausencia del representante de la 
dirección 5%       5% 
Administración del 
sistema de gestión 
Sistema de Gestión no difundida 
correctamente   25% 35% 35% 95% 
Administración del 
sistema de gestión 
Enfoque errado (se ofrece premios no 
se vende como una herramienta)   10%   10% 20% 
Administración del 
sistema de gestión Procedimientos no actualizados 25%   15%   40% 
Administración del 
sistema de gestión Certificación pospuesta 3 veces 70% 65% 50% 55% 240% 
      
  
Sistema de gestión 
integral del riesgo 
Areas no comunican los verdaderos 
riesgos 70% 65% 70% 80% 285% 
Sistema de gestión 
integral del riesgo Sistema no difundido adecuadamente   
 
30%   30% 
Sistema de gestión 
integral del riesgo Software poco amigable 30% 35%   20% 85% 
      
  
Gestión legal y 
regulatoria 
Falta de lobby hace que los proyectos 
se retracen   35% 20% 10% 65% 
Gestión legal y 
regulatoria Fiscalización excesiva 30%     25% 55% 
Gestión legal y 
regulatoria Poca flexibilidad 30%   30%   60% 
Gestión legal y 
regulatoria 
Desconocimiento de leyes 
especializadas 40% 65% 50% 65% 220% 
      
  
Gestión de auditoría 
interna Propone excesivos controles   30%   20% 50% 
Gestión de auditoría 
interna Audita procesos poco relevantes  35%   30%   65% 
Gestión de auditoría 




     
  
Procesos Problema identificado Grupo Grupo Grupo Grupo Totales 
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1 2 3 4 
Procesos cadena de 
valor             
Gestión de nuevos 
negocios 
Alta Saturación de clientes 
industriales 65% 65% 80% 65% 275% 
Gestión de nuevos 
negocios 
Crecimiento lento del mercado 
domiciliario   30% 20% 5% 55% 
Gestión de nuevos 
negocios Falta de definición 35% 5%   30% 70% 




Nuevo enfoque de comercialización 
hace que se estanque el proceso 65% 80% 65% 55% 265% 
Gestión de 
comercialización 
Bajo nivel de masificación del gas 
natural 35%     25% 60% 
Gestión de 
comercialización Alta oferta   20% 35% 20% 75% 
      
  
Gestión de proyectos 
Al no haber nuevos clientes, no hay 
proyectos mayores 45% 30% 30% 25% 130% 
Gestión de proyectos 
Precio de gas natural es mayor que 
en cualquier otra concesión.   20%   10% 30% 
Gestión de proyectos 
Cambio constante de 
especificaciones retrasa planificación 55% 50% 70% 65% 240% 
      
  
Operación 
Falta de experiencia del personal en 
gas natural  60% 70% 60%   190% 
Operación Alta rotación de su Gerencia 40% 30% 40% 100% 210% 
      
  
Mantenimiento y gestión 
de la integridad 
Falta de control de los 
requerimientos de servicio y 
materiales  45% 60% 40% 60% 205% 
Mantenimiento y gestión 
de la integridad 
Falta de precisión de procedimientos 
(muy generales)   10% 10% 15% 35% 
Mantenimiento y gestión 
de la integridad Falta de planificación de actividades. 25% 30%   25% 80% 
Mantenimiento y gestión 
de la integridad 
Información inexacta, desorganizada 
o incompleta. 30%   50%   80% 
      
  
Gestión de posventa 
Falta de precisión de procedimientos 
(muy generales) 70% 80% 70% 40% 260% 
Gestión de posventa 
Elevado tiempo de atención al cliente 
por falta de recursos 30% 20% 30% 60% 140% 
      
  
Procesos de soporte            
Gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
Falta de difusión de actividades, 
requisitos, procedimientos 60% 85% 70% 70% 285% 
Gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
Asignado a varias Gerencias según 
enfoque de la Gerencia 30% 5% 20% 
 
55% 
Gestión de seguridad y 
salud ocupacional 
Desconocimiento del personal sobre 
los requisitos SSO. 10% 10% 10% 30% 60% 





Procesos rígidos impuestos por la 




Procesos burocráticos, tratamiento de 
los requerimientos en igual 




Directrices impuestas por casa matriz 
dificultan trabajar con proveedores 
locales (Ica).   10%   15% 25% 
Gestión de 
abastecimiento y 
logística ERP poco amigable 45%   40% 15% 100% 
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Gestión de talento 
humano 
Procesos rígidos impuestos por la 
casa matriz 15% 15%     30% 
Gestión de talento 
humano Procesos burocráticos     15% 30% 45% 
Gestión de talento 
humano Alta rotación 55% 60% 60% 45% 220% 
Gestión de talento 
humano Falta de capacitación     25% 10% 35% 
Gestión de talento 
humano Falta de motivación 15% 25%     40% 
Gestión de talento 
humano Reclutamiento deficiente 15%     15% 30% 




Procesos rígidos impuestos por la 
casa matriz 5%     10% 15% 
Gestión recursos 
financieros Procesos burocráticos 30% 25% 5% 20% 80% 
Administración de 
recursos físicos Procesos burocráticos 15% 20%   10% 45% 
Administración de 
recursos físicos 
Sin norte definido por ausencia de 
Jefatura     30%   30% 
Gestión de recursos 
informáticos Brecha tecnológica 45% 55% 50% 60% 210% 
Gestión de recursos 
informáticos 
Falta de planificación de actividades 
de TI 5%   15%   20% 
       Gestión social y 
ambiental Procesos burocráticos           
Gestión documental y 





Anexo 2. Muestra de presupuesto 2015 de Contugas 
Área Actividad Tipo de servicio Servicio Total USD 
Seguros Seguros- 
operaciones 
Todo riesgo daños 
materiales 
Seguros  929.362,64  
Redes Redes externas 
PE Chincha 
Redes externas Construcción  911.206,00  
Redes Redes externas 
acero Pisco 
Redes externas Construcción  738.731,00  
Redes Redes externas 
PE Ica 
Redes externas Construcción  497.457,00  
Redes Redes externas 
PE Pisco 
Redes externas Construcción  449.697,00  




Construcción  413.894,00  
Redes Estación ERM 
Egasa 
Independencia 
Estación ERM Construcción  188.000,00  
Redes Supervisión  PE Supervisión Supervisión  161.046,32  
Legal Revisión tarifaria Consultorías Consultoría  150.000,00  
Ingeniería GIS - Implem.. 
Nuevos Desarr. 
Fase 2 
Implementación GIS Software  150.000,00  
Administración Renting Gerencia 
Operaciones 







Construcción  128.490,00  
RR.HH Plan Bienestar Plan Bienestar Bienestar  128.381.00  
Redes Supervisión  
acero 
Supervisión Supervisión  124.683,75  
Redes Construcción 
tuberías 
Conexión - Ica 
Construcción 
tuberías conexión - 
Ica 
Construcción  114.818,50  
Mantenimiento Análisis y diag. 
Sist. de PC y est 
Cis 
Análisis y diag. Sist. 
de PC y est Cis 
Mantenimiento  112.000,00  




Construcción  103.000,00  









Anexo 3. Jerarquización de criterios mediante AHP de dimensión “importancia de la 
compra” de la matriz de clasificación de productos/servicios 
 
Tabla 1. Escala fundamental de números absolutos 
Intensidad de la 
importancia 
Definición 
1 Igual importancia 
2 Leve 
3 Importancia moderada 
4 Importancia más que moderada 
5 Importancia fuerte 
6 Importancia más que fuerte 
7 Importancia demostrada (muy fuerte) 
8 Importancia demostrada muy fuerte 
9 Importancia extremadamente fuerte 
Elaboración propia, 2106 
 
Matriz de comparación A7x7 
 
Los valores superiores (diagonal central hacia arriba) fueron dados por un grupo de expertos. 
Los valores inferiores (diagonal central hacia abajo) son los valores recíprocos simétricos de los 
valores superiores. 
 
  1/1 2/1 1/3 1/5 1/7 3/1 3/1   
  1/2 1/1 1/5 1/5 1/5 3/1 3/1   
  3/1 5/1 1/1 1/3 1/2 3/1 5/1   
A=  5/1 5/1 3/1 1/1 2/1 5/1 5/1   
  7/1 5/1 2/1 1/2 1/1 5/1 5/1   
  1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/1 1/3   
  1/3 1/3 1/5 1/5 1/5 3/1 1/1  7x7 
 
Normalización de la matriz A (AN) 
 




















17,17 18,67 7,07 2,63 4,24 23,00 22,33 




  0,0583 0,1071 0,0472 0,0759 0,0337 0,1304 0,1343  
  0,0291 0,0536 0,0283 0,0759 0,0471 0,1304 0,1343  
  0,1748 0,2679 0,1415 0,1266 0,1178 0,1304 0,2239  
AN =  0,2913 0,2679 0,4245 0,3797 0,4714 0,2174 0,2239  
  0,4078 0,2679 0,2830 0,1899 0,2357 0,2174 0,2239  
  0,0194 0,0179 0,0472 0,0759 0,0471 0,0435 0,0149  
  0,0194 0,0179 0,0283 0,0759 0,0471 0,1304 0,0448  
 
Vector propio ( W12 ) 
 







     
 














   
 
Cálculo del índice de consistencia (CI) 
 
El CI tiene que ser menor a 0,10. Se obtiene aplicando las siguientes fórmulas en los elementos 











Donde i=1..m (para nuestro caso m=7) 
 














                                                     
12 W es la matriz de pesos de los criterios utilizados en la dimensión “importancia de la compra”. 
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Tabla 2. Valores de W, B, W/B  
 
i Wi1 Bi1 𝑤𝑖1
𝐵𝑖1
 
1 0,083849662 0,654908513 7,810508639 
2 0,071264298 0,534090457 7,494502492 
3 0,168980948 1,389508864 8,222872949 
4 0,325149541 2,579091987 7,932017917 
5 0,260782651 2,154452943 8,261488775 
6 0,037990783 0,280536229 7,38432352 
7 0,051982117 0,368641747 7,091703169 
  x 7,742488209 
















= 0.094 < 0.10 
 
Tabla 2. Valor del índice aleatorio (RI)  
m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,51 




Anexo 4. Cálculo de abscisas y ordenadas de categorías de productos/servicios en la matriz 
de Kraljic 
 
1. Cálculo de abscisas y ordenadas de productos/servicios 
 







xp : Abscisa calculada del producto/servicio p 
p : Número de productos/servicios analizados (para nuestro caso p=251) 
n : Número de criterios consultados en cuestionario (para nuestro caso n=2) 
wn : Peso del criterio n 
rn : Respuesta de encuesta (valor numérico) a pregunta t del cuestionario del 







yp : Ordenada calculada del producto/servicio p 
p : Número de productos/servicios analizados (para nuestro caso p=251) 
n : Número de criterios consultados en cuestionario (para nuestro caso n=7) 
wn : Peso del criterio n 
rn : Respuesta de encuesta (valor numérico) a pregunta t del cuestionario del 
  producto/servicio p 
 
2. Cálculo de abscisas y ordenadas de categorías de productos/servicios 
 
 
Los “p” productos/servicios se agrupan en “c” categorías. Se utiliza la media de los datos 
agrupados como medida de tendencia central representativa del grupo categorizado. Se utilizan 
las siguientes fórmulas: 
 







xc : Abscisa calculada de la categoría c 
xp : Abscisa del producto/servicio p 
c : Número de categorías (para nuestro caso c=32) 
dc : Número de productos/servicios de la categoría c 
 












yc : ordenada calculada de la categoría c 
yp : ordenada del producto/servicio p 
c : número de categorías (para nuestro caso c=32) 





Anexo 5. Jerarquización de proyectos de mejora de Contugas mediante el método Topsis 
 
1. Pesos de los atributos (wi) 
 
Se utilizarán los cinco atributos de cadena de suministros nivel 1 modelo SCOR (ver tabla 3): 
 
Tabla 3. Atributos 
código Atributo 
A1 Confiabilidad 




Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 4. Peso relativo de los atributos A1.A5 (juicio de expertos) 
Criterio A1 A2 A3 A4 A5 
A1 1 1,666666667 5 3 3 
A2 
 
1 3 1,666666667 1,666666667 
A3 
  
1 0,333333333 0,333333333 
A4 
   
1 1 
A5 
    
1 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 5. Peso de los atributos 






Elaboración propia, 2016. 
 
2. Construcción de la matriz de decisión (X)   
 
Funcionarios del área de Abastecimiento de Contugas asignaron valores a los atributos por cada 
proyecto a jerarquizar (ver tabla 6). 
 
Tabla 6. Matriz de decisión (X) 
Atributo Confiabilidad 
Capacidad de 
respuesta Flexibilidad Costo Activos 
Proyecto A1 A2 A3 A4 A5 
Proy1 1 3 1 5 5 
Proy2 5 1 1 3 3 
Proy3 1 1 1 3 3 
Proy4 1 3 3 7 5 
Proy5 1 3 3 3 3 
Proy6 1 3 1 1 1 




3. Normalización de la matriz de decisión (N)   
 








Tabla 7. Valores del denominador de 𝑵𝒊𝒋 






5,477 6.164 4,690 10,100 8,831 
Elaboración propia, 2016. 
 
Tabla 8. Matriz normalizada (N) 
Proyecto/atrib
. A1 A2 A3 A4 A5 
Proy1 0,182574186 0,486664263 0,213200716 0,495073771 0,566138517 
Proy2 0,912870929 0,162221421 0,213200716 0,297044263 0,33968311 
Proy3 0,182574186 0,162221421 0,213200716 0,297044263 0,33968311 
Proy4 0,182574186 0,486664263 0,639602149 0,69310328 0,566138517 
Proy5 0,182574186 0,486664263 0,639602149 0,297044263 0,33968311 
Proy6 0,182574186 0,486664263 0,213200716 0,099014754 0,113227703 
Elaboración propia, 2016. 
 
4. Ponderación de la matriz normalizada (Y)  
 
Se aplica a los valores de N los pesos de los atributos (ver tabla 5), de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 
𝑌𝑖𝑗 = (𝑤𝑗)𝑥(𝑛𝑖𝑗) 
Tabla 9. Matriz ponderada (Y) 
Proyecto/atrib A1 A2 A3 A4 A5 
Proy1 0,072763371 0,112665595 0,01374509 0,075618218 0,08647274 
Proy2 0,363816857 0,037555198 0,01374509 0,045370931 0,051883644 
Proy3 0,072763371 0,037555198 0,01374509 0,045370931 0,051883644 
Proy4 0,072763371 0,112665595 0,041235269 0,105865505 0,08647274 
Proy5 0,072763371 0,112665595 0,041235269 0,045370931 0,051883644 
Proy6 0,072763371 0,112665595 0,01374509 0,015123644 0,017294548 
Elaboración propia, 2016. 
 
5. Cálculo de las alternativas ideal (𝒗𝒋
+) y no ideal (𝒗𝒋
−)   
 
Se selecciona el valor máximo (𝑣𝑗
+)  y valor mínimo (𝑣𝑗






Tabla 10. Valor máximo (𝒗𝒋
+) y valor mínimo (𝒗𝒋
−)   
atributo A1 A2 A3 A4 A5 
𝑣𝑗
− 0,072763371 0,037555198 0,01374509 0,015123644 0,017294548 
𝑣𝑗
+ 0,363816857 0,112665595 0,041235269 0,105865505 0,08647274 
Elaboración propia, 2016. 
  





Se calculan las distancias 𝑑𝑖
+
, 𝑑𝑖
−  entre los atributos de la matriz Y de  𝑣𝑗
+   y 𝑣𝑗
− , 
respectivamente (ver tabla 13). Se utilizan las siguientes fórmulas: 
 
𝑑𝑖























Atributos A1  A2 A3 A4 A5 
Proy1 0,084712131 0 0,00075571 0,000914898 0 
Proy2 0 0,005641572 0,00075571 0,003659594 0,001196406 
Proy3 0,084712131 0,005641572 0,00075571 0,003659594 0,001196406 
Proy4 0,084712131 0 0 0 0 
Proy5 0,084712131 0 0 0,003659594 0,001196406 
Proy6 0,084712131 0 0,00075571 0,008234085 0,004785622 
Elaboración propia, 2016. 
 




Atributos A1 A2 A3 A4 A5 
Proy1 0 0,005641572 0 0,003659594 0,004785622 
Proy2 0,084712131 0 0 0,000914898 0,001196406 
Proy3 0 0 0 0,000914898 0,001196406 
Proy4 0 0,005641572 0,00075571 0,008234085 0,004785622 
Proy5 0 0,005641572 0,00075571 0,000914898 0,001196406 
Proy6 0 0,005641572 0 0 0 












Proy1 0,118687773 0,293909407 
Proy2 0,294658167 0,106081482 
Proy3 0,045948928 0,309782847 
Proy4 0,139344858 0,291053485 
Proy5 0,092241995 0,299279352 
Proy6 0,075110397 0,31382726 
Elaboración propia, 2016. 
 
7. Cálculo de la proximidad relativa a la solución ideal (𝑹𝒊) 
 










Tabla 14. Valores 𝑹𝒊  y jerarquía de los procesos 




Implementar S&OP para integrar ventas, marketing, finanzas 
y logística 0,287660166 3  
Proy2 Implementar SRM  0,735285785 1  
Proy3 
Implementar procesos de supply chain colaborativo (nivel 
transaccional/coordinativo) 0,129167342 6  
Proy4 
Elaborar el “análisis de portafolio de materiales y 
servicios” (Kraljic) 0,323757886 2 
Proy5 
Implementar contratos marco con precios fijados, creación 
automática de órdenes de compra y control presupuestal 0,235598891  4 
Proy6 Implementar middleware para intercambio de información 0,193116803  5 





Anexo 6. Project Charter Proyecto SRM 
 
SUPPLIER RELATIONSHIP MANAGEMENT 
PROJECT CHARTER 
APROBACION DEL SPONSOR FECHA  
 
Aldo Lozano 25/10/2016 
OPORTUNIDAD MIEMBROS DEL EQUIPO INTERESADOS 
Actualmente, en Contugas el proceso de abastecimiento carece de automatismos y sus 
procesos están aislados entre sí. 
Implementar SRM en lo correspondiente al abastecimiento estratégico permitirá 
manejar un workflow que facilite los automatismos entre las áreas para una gestión 
integral. 
Nombre Rol Nombre Rol 
Juan Segura Gerente de Proyecto Intellego Perú Proveedor 
Jessica Guevara Dueño del Proceso Directorio Contugas Cliente 
Ronnie Suarez Usuario experto Gerente de Abastecimiento Sponsor 
OBJETIVO PRINCIPAL Luis Bonilla Key-user selección Proveedores Proveedor 
Incrementar el valor para el accionista mejorando la gestión del área de abastecimiento 
en la selección y negociación con el proveedor, la gestión de sus contratos y la 
evaluación constante de los mismos. 
Frida Ramirez Key-user contratos     
RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO 
Fecha de inicio del proyecto 01/11/2016 
OBJETIVOS ADICIONALES Fecha estimada de cierre 10/02/2016 
+ Disminuir el tiempo y costo del proceso de selección de proveedor 
+ Mantener una gestión adecuada de los contratos 
+ Entregar a nuestros clientes internos los materiales necesarios para su proceso en 
niveles altos de calidad 
+ Lograr una evaluación constante de nuestros proveedores que asegure indicadores 
relacionados óptimos 
Proceso impactado Abastecimiento 
Presupuesto fijado USD 63.000 
Presupuesto cargado USD 0,00 
 
 
+Selección y negociación del proveedor, gestión de contratos y evaluación 
+ El proceso de compra en sí 
RESTRICCIONES SUPUESTOS     
+ Sobre el presupuesto 
+ Sobre el cronograma de trabajo 
+ Asume que incrementará las 
relaciones con el proveedor 
+ Asume que el equipo cumplirá la 
dedicación solicitada 
Hito arranque del proyecto (20%) Pendiente 01/11/2016 01/11/2016 
Hito finalización fase de diseño (30%) Pendiente 30/11/2020 30/11/2010 
Hito finalización fase realización (20%) Pendiente 18/12/2016 18/12/2016 
       Hito finalización del proyecto (30%) Pendiente 10/02/2017 10/02/2017 
ENTREGABLES 
+ Diseño del proceso de abastecimiento estratégico + manual de procedimientos y políticas con el proveedor + documento de integración de información entre el comprador y el 





Jessica Guevara Padilla 
 
Nació en Lima, el 29 de noviembre de 1978. Es ingeniera industrial por la Universidad de Lima.  
 
Posee más de diez años de experiencia en Supply Chain Managment, en empresas del rubro  de 
consumo masivo, industriales, agroexportadora y oil and gas. 
 
 
José Flores Bermejo 
 
Nació en Tacna, el 1 de setiembre de 1965. Es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional 
de Ingeniería.  
 
Cursó la Maestría en Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más 
de diez años de experiencia en logística en el sector minero. Actualmente, desempeña el cargo 
de gerente de Logística en Cana Dyne S.A. 
 
 
Mario Ojeda Escudero 
 
Nació en Lima, el 8 de julio de 1972. Es licenciado en Computación por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos.  
 
Tiene más de quince años de experiencia en sistemas e informática con énfasis en logística. Ha 
liderado proyectos de implementación de tecnología para cadenas de suministro en diversos 
sectores económicos dentro del Perú y la región. Acualmente, desempeña el cargo de jefe de 
Sistemas en Trupal S.A. 
 
 
